

План-график мероприятий по разработке стандарта лесопользования и лесопользования PEFC RUSSIA

Наименования мероприятий	Сроки проведения мероприятий									
	2019		2020				2021			
	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Подготовка и организация работ по разработке стандарта										
Выявление заинтересованных сторон										
Публичное объявление о начале пересмотра стандарта и приглашение заинтересованных сторон принять участие в этой работе. Подготовка рабочего проекта стандарта										
Создание рабочей группы по пересмотру стандарта										
Деятельность Рабочей группы по пересмотру стандарта										
Разработка первой редакции стандарта										
Общественное обсуждение (первый этап – 60 дней)										
Разработка второй редакции стандарта. (Апробация)										
Общественное обсуждение (второй этап – 30 дней)										
Подготовка третьей (окончательной) редакции стандарта. Направление стандарта в PEFC RUSSIA на утверждение										
Утверждения стандарта в PEFC RUSSIA и его публикация										
Подготовка и направление обновленных документов системы на переодобрение в PEFC										

Детализация:

Общий срок проведения работ - 2 года. Начало работ по пересмотру не позднее 14 ноября 2019 года.

Стандарт в окончательной редакции публикуется как правило через 14 дней после его утверждения в PEFC RUSSIA. Окончание работ - направление обновленных документов системы на переодобрение в PEFC - не позднее 14 ноября 2021 года.